



الرقم ٤٤٠٠٨٦٤٩٢٧

التاريخ: ١٤٤٤/٧/٢٨

المشروعات:

الموضوع: بشأن عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٧٥ بتاريخ ٤٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ (مرفق صورته) بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات مقاولتكم عليه نفيدكم بالآتي: -

أولاً: اعمال المظلات الخارجية: حتى تاريخه لم تقدموا أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني حيث انه لم يتم إرفاق اعتماد شركة تطوير للمباني لشركة الجوهرة الشمالية للمظلات من قبلكم لذلك تم التوضيح لكم وارفاق قائمة لكم من قبل إدارة شؤون المباني بالمصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني وتم افادتكم بذلك بالخطابات العديدة من قبلنا منها خطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣/١/٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ (المرفق صورته) وخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٧٤٣٩٢٦/٤٤٠٠٧٤٣٩٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٦١٧١٧٤/٤٤٠٠٦١٧١٧٤ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤/٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦/٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢/٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/١٦ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦/٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/١٤ هـ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩/٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ (مرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩/٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ (مرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧/٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ (المرفق صورته) .

ثانياً: بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع حيث تم افادتكم أن البند داخل نطاق العقد وليس هناك أعمال إضافية مستحقة وعليكم سرعة مراجعة الشركة وانهاء إجراءات إيصال التيار للمشروع وتم اشعاركم بالخطابات العديدة ومنها خطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٦١٧٣٦٥/٤٤٠٠٦١٧٣٦٥ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ (المرفق صورته) بشأن سداد فاتورة إيصال التيار الكهربائي.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ثالثا: بخصوص طلب التعميد بالأعمال الإضافية التي لها نظير والمبنى على خطابنا رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ تم مخاطبتكم في حينه بالخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٤٥٣٨ بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٧٧٠٢ بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٦٤١٧١٩ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٤٤ بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) لإيفاد مهندس الكهرباء والمهندس المدني المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة لتلافي الملاحظات المذكورة بخطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) فور وصول معاملة ملاحظات التعميد بالأعمال الإضافية التي لها نظير إلينا واما بخصوص التعميد بالأعمال الإضافية التي ليس لها نظير والتي تم رفعها سابقا تتم بعد صدور موافقة معالي الوزير على الأعمال الإضافية التي لها نظير بعقد المشروع حيث تم ابلاغكم بذلك بخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٥٣٧٧٠٢ بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) .

رابعا: حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من اعمال الحصر من قبلكم واقتراحكم باستحداث بنود جديدة لها نظير بعقد المشروع.

خامسا: يوجد العديد من الاعمال التي لم يتم الانتهاء منها وهي إستكمال الدهانات لبعض الأجزاء من الاسوار واستكمال اعمال الدهانات للبوابات الخارجية وبعض الممرات واستكمال اعمال الترابيع للأرصفة الخارجية وتركيب حاجز من مواسير حديد مجلفن وإستكمال توريد الأثاث وتركيب أجهزة الهاتف وملحقاته شبكة البيانات وملحقاتها وتوصيل المياه والاختبارات الميكانيكية والكهربية بالمشروع وغيرها من اعمال بعقد المشروع.

لذا عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للأعمال المتبقية بالمشروع والعمل به وسرعة تكثيف الجهود والعمالة والمواد اللازمة لإنهاء الاعمال المتبقية حتي يتسنى لنا الإستفادة من المشروع ونحملكم كامل المسؤولية عن تأخر الاستفادة منه حسب النظام.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي آل مجلي

عائض بن مجلي آل مجلي

صورة مع السادة كلاً من: مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر